

简历分析多 Agent 助手项目日志

日期：2026/5/11

事件：

因为上次实现知乎心理学 Agent 写作助手的固定流程编排，决定挑战自己，在本项目里引入高一个复杂层级的架构：

固定流程编排+单点路由

结合本人的实际需求，因为要求职，所以想写一个自动判断自己简历是否符合 JD 要求的 Agent 助手，而且这个需求也适用于 HR 筛选海量的求职简历，具有一定的商业价值，所以就决定开发简历分析助手。

而流程编排可以参考之前开发的知乎心理学 Agent 项目，再稍微加入 LLM 路由，实现单点路由。

结果：敲定项目架构，具体流程编排。

日期：2026/5/12

事件：

大概敲定需求方向和流程编排后，找 ChatGPT 按照构思生成几个具体的实现方案，然后选出一个架构不复杂的轻量 Agent 项目文件目录框架。

问题：

发现 ChatGPT 有本能的生成企业级别的文件目录倾向，如果不严格限制 Agent 项目文件目录设计的各种可能性，ChatGPT 给的架构都是复杂的，而且会把功能文件拆的特别细，很影响本人拿到文件目录后，整体把握这个设计方案的思路。

解决：

先询问 ChatGPT 在 Agent 项目方面都有哪些技术方向，架构设计，然后把这些方面作为约束加入项目生成提示词，反复的调试，LLM 输出的质量明显提升。

心得：

LLM 难以理解抽象的约束，要严格限制 LLM 必须写出具体限制哪些方面。

日期：2026/5/13

事件：

昨天让 LLM 生成具体的设计方案后，要求 LLM 遵循 MVP 模型，一步一步生成最小可用

项目，在前一个项目上逐步迭代，于是先辅助开发这个项目的前端代码，并且生成打桩测试的后端，先调通前端和后端。

问题：

LLM 给出的前端代码有一些复杂，并且运行后也没有一个明确的验收标准，没有第一步的 MVP 的退出标准。

解决：

让 LLM 在生成代码时就配套生成测试代码，并且明确要求 LLM 给出清晰的测试退出标准，方便拿到后一键测试。

事件：完成固定流程编排，先不引入路由节点和研究分支，然后跑通这个测试。

日期：2026/5/14

事件：

加入路由节点，并且通过测试。

事件：

加入研究节点。

问题：

测试出现报错：SMOKE_TEST_RESULT: FAILURE - [direct] route mismatch: expected direct, got revise

原本以为是后端 graph.py 文件里，可能没有把执行的信息正确返回给 smoker_test.py，但实际上是 LLM 路由有问题，因为路由的决策权完全在 LLM 手上，一开始我默认我给的简历信息和 JD 一定会让 LLM 路由输出走 revise 的路径，但实际上 LLM 有时会走，有时不会走，导致我调试这个 BUG 非常的莫名其妙，一会测试可以过，一会又不可以过。

还好一开始要求 LLM 在生成代码的时候必须生成执行日志，根据日志定位了问题的原因。

解决：

优化了路由 LLM 的提示词，当检查到用户提示词出现强烈要求联网检索时，则必定会输出 revise 路径，经过十次测试，效果稳定。

日期：2026/5/15

事件：

进一步优化前端页面，丰富用户的使用体验。

问题：

前端莫名其妙变成空白的深蓝色界面。

解决：

翻了翻浏览器控制台，发现是让 LLM 生成的前端优化代码忘记导入

```
import React from 'react'
```

突发事件：

DeepSeek 的 API 莫名其妙访问超时，导致无法正常完成 LLM 路由。

解决：

增加了_fallback_rout 函数，当兜底机制，自动补充 json 文件里缺乏的值。

碎片知识：

1.LLM 会在一开始的最小迭代版本上，加入很多打桩测试，来实现最小闭环，但是在随后的更新，如果你没有提醒 LLM 更新原先的打桩测试，则 LLM 有可能不会主动更新。

2.在项目开发后，如果自己引入新的依赖包，一定要告诉 LLM，否则它仍然会默认使用原先的依赖

3.借用 LLM 开发项目，必须让 LLM 设置日志，方便显示各个阶段的报错，更快 debug。